

Отдел образования Администрации муниципального образования  
«Ельнинский район» Смоленской области

П Р И К А З

15.01.2020

№ 14

Об утверждении комплекса мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию муниципального опорного центра дополнительного образования детей на базе Ельнинского Центра творчества

В соответствии с распоряжением Администрации Смоленской области от 03.07.2019 № 1073-р/адм «Об организации участия Смоленской области в отборе на предоставление в 2020-2022 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»», в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и функционированию муниципальных опорных центров дополнительного образования детей на территории Смоленской области, разработанными ГАУ ДПО СОИРО

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить комплекс мер «дорожную карту» по созданию и функционированию муниципального опорного центра дополнительного образования детей на базе Ельнинского Центра творчества (далее – дорожная карта) согласно приложению №1.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования



Е.П.Николаенкова

УТВЕРЖДЕН  
 Приказом отдела образования  
 Администрации  
 муниципального образования  
 «Ельнинский район»  
 Смоленской области  
 от 15.01.2020 № 14

**КОМПЛЕКС МЕР**  
 («дорожная карта») по созданию и функционированию муниципального  
 опорного центра дополнительного образования детей на базе  
 Ельнинского Центра творчества

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
1	Внести в региональный общедоступный навигатор дополнительного образования детей (далее-Навигатор) информацию о дополнительных образовательных программах, реализуемых в организациях дополнительного образования	Отдел образования Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области (далее-отдел) МБУ ДО ДМШ (по согласованию)	Доступность информации в Навигаторе	До 31.01.2020
2	Предусмотреть в плане-графике размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на 2020 год и плановый период 2021-2022гг. Ельнинского Центра творчества проведение ремонтных работ в помещениях, предусмотренных под создание муниципального опорного центра дополнительного образования (далее –МОЦ)	Директор Ельнинского Центра творчества	Приказ директора	Январь 2020
3	Подготовить документацию и объявить закупки товаров, работ, услуг для создания центров (ремонтных работ) в	Директор Ельнинского Центра творчества	извещения о проведении закупок	Февраль-март 2020

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
	под создание МОЦ			
4	Определить и нормативно закрепить статус МОЦ	Отдел	распорядительный акт Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области	Февраль 2020
5	Завершить комплектование штатного расписания МОЦ, назначить руководителя МОЦ	Директор Ельнинского Центра творчества	приказы организаций об утверждении штатных расписаний	Февраль 2020
6	Внести изменения в Устав Ельнинского Центра творчества	Отдел	распорядительный акт Администрации муниципального образования «Ельнинский район» Смоленской области	Февраль 2020
7	Проведение ремонтных работ в помещениях, предусмотренных под создание МОЦ	Директор Ельнинского Центра творчества	Акт выполненных работ	Июнь-июль 2020
8	Приобрести мебель в помещения, предусмотренные под создание МОЦ	Директор Ельнинского Центра творчества	Акт приема-передачи	Июнь-июль 2020
9	Установить брендированные вывески	Директор Ельнинского Центра творчества	Акт приема-передачи	До 30.07.2020
10.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов муниципального опорного центра, сотрудников и педагогических работников	Директор Ельнинского Центра творчества	свидетельство о повышении квалификации	согласно отдельному графику ведомственного проектного

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	2	3	4	5
	Ельнинского Центра творчества			офиса нацпроекта «Образование» , далее – ежегодно
11.	Проведение организационных мероприятий, в том числе информационно-разъяснительной кампании, в целях внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	Отдел	приказ отдел	1 апреля года получения субсидии, далее – ежегодная актуализация
12.	Проведение мониторинга реализации комплекса мер («дорожной карты») по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей	Департамент, ведомственный проектный офис нацпроекта «Образование»	письмо Департамента с приложением информации согласно форме, утвержденной ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	30 ноября года получения субсидии, далее – ежегодно
13.	Презентация деятельности МОЦ по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей	Отдел	отчет о деятельности МОЦ по внедрению целевой модели развития региональной системы дополнительно о образования детей	15 декабря 2020, далее – ежегодно