


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Губернатора Смоленской области
- начальник Департамента имущественных и
земельных отношений Смоленской области


_____ А.А. Гусев
« 21 » _____ марта _____ 2019 года

П А С П О Р Т**регионального проекта «Успех каждого ребенка»**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Успех каждого ребенка»		
Краткое наименование регионального проекта	«Успех каждого ребенка»	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Хомайко П.В., заместитель Губернатора Смоленской области		
Руководитель регионального проекта	Хомутова В.М., и.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке		
Администратор регионального проекта	Степанкина Э.Н., начальник отдела дополнительного образования, организационно-массовой и воспитательной работы Департамента Смоленской области по образованию и науке		
Связь с государственными программами Смоленской области	областная государственная программа «Развитие образования в Смоленской области», постановление Администрации Смоленской области от 29 ноября 2013 года № 984		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент	Основной	74,0	01.18	75,5	75,7	76,0	77,0	78,0	80
2.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тысяча человек (нарастающим итогом)	Основной	0	01.18	0	4,3	8,8	13,3	17,8	22,3
3.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, миллион человек	Основной	0,005	01.18	0,0187	0,0281	0,0421	0,0514	0,0654	0,075

4.	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее», тысяча человек (нарастающим итогом)	Основной	0	01.18	1,3	2,5	3,85	5,35	7,05	9,05
5.	Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, нарастающим итогом, единиц	Основной	1	01.18	1	1	1	1	1	1

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся		
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием	2019-2024 годы	За счет средств федеральной субсидии созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
1.2.	<p>Не менее чем 0,0187 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 0,0281 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 0,0421 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 0,0514 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 0,0654 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 0,075 млн. детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных</p>	<p>2019 год</p> <p>2020 год</p> <p>2021 год</p> <p>2022 год</p> <p>2023 год</p> <p>2024 год</p>	В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 85 % от общего числа обучающихся Смоленской области

	на раннюю профориентацию		
1.3.	Не менее 9,05 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	2019-2024 годы	Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана. Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио)
1.4.	Для 6,0 тыс. детей в не менее чем в 60 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	2019-2024 годы	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 60 общеобразовательных организациях не менее 6,0 тыс. детей обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время
1.5.	Созданы детские технопарки «Кванториум», в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	2020-2021 год	Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью К 2024 году будут созданы не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)
1.6.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	2021 год	К середине 2021 года в общеобразовательные организации Смоленской области внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся

1.7.	<p>Не менее 34 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 46 % детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 52 % детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 58 % детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 64 % детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий</p>	<p>2019 год</p> <p>2020 год</p> <p>2021 год</p> <p>2022 год</p> <p>2023 год</p> <p>2024 год</p>	<p>Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличения доли детей в Смоленской области с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году.</p> <p>Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие</p>
1.8.	<p>Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Смоленской области</p>	<p>2021 год</p>	<p>Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью</p>
1.9.	<p>В Смоленской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей</p>	<p>2021 год</p>	<p>К концу 2021 года в Смоленской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для</p>

			<p>развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей)</p>
1.10.	<p>Разработаны и внедрены методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ</p>	2020 год	<p>Внедрение к концу 2020 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности

1.11.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, расположенных в Смоленской области, вовлечены в различные формы наставничества	2019-2024 годы	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Смоленской области, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций
1.12.	Обучающимся 5-11 классов в Смоленской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	2019-2024 годы	Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению

1.2.	В Смоленской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	110,0
1.2.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Смоленской области)	0,0	0,0	106,70	0,0	0,0	0,0	106,70
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	3,3
1.2.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	3,3
1.2.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.4.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,	11,58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,58

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Хомутова В.М.	И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	Хомайко В.М., заместитель Губернатора Смоленской области	30
2.	Администратор регионального проекта	Степанкина Э.Н.	Начальник отдела дополнительного образования, организационно-массовой и воспитательной работы Департамента Смоленской области по образованию и науке	Борисов Д.В., первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	60
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Романенкова Д.В.	Заместитель начальника отдела экономического планирования Департамента Смоленской области по образованию и науке	Демина И.Г., начальник отдела экономического планирования Департамента Смоленской области по образованию и науке	25
4.	Участник регионального проекта	Суворова Т.Г.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контрольно-ревизионной деятельности Департамента Смоленской области по образованию и науке	Хомутова В.М., и.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	10
5.	Участник регионального проекта	Буренкова О.В.	Заместитель начальника отдела дополнительного образования, организационно-массовой и воспитательной работы Департамента Смоленской области по образованию и науке	Степанкина Э.Н., начальник отдела дополнительного образования, организационно-массовой и воспитательной работы Департамента Смоленской области по образованию и науке	30

6.	Участник регионального проекта	Михалькова Е.В.	Главный специалист отдела дополнительного образования, организационно-массовой и воспитательной работы Департамента Смоленской области по образованию и науке	Степанкина Э.Н., начальник отдела дополнительного образования, организационно-массовой и воспитательной работы Департамента Смоленской области по образованию и науке	30
7.	Участник регионального проекта	Хнычева Д.С.	Заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	Хомутова В.М., и.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	10
8.	Участник регионального проекта	Иванова О.В.	Исполнительный директор некоммерческой организации «Ассоциация по выявлению, развитию и профессиональной ориентации мотивированных детей и молодежи Смоленской области «Смоленский Олимп»	Гусев А.А., заместитель Губернатора Смоленской области – начальник Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области	80
9.	Участник регионального проекта	Кольцова О.С.	Ректор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Смоленский областной институт развития образования»	Хомутова В.М., и.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	20
10.	Участник регионального проекта	Петухов А.О.	Начальник отдела комплексного анализа и мониторинга Департамента Смоленской области по образованию и науке	Хнычева Д.С., заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	10
11.	Участник регионального проекта	Степанова Е.В.	Директор смоленского областного государственного бюджетного	Хомутова В.М., и.о. начальника	80

			учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»	Департамента Смоленской области по образованию и науке	
12.	Участник регионального проекта	Иваненкова М.А.	Руководитель регионального сетевого ресурсного центра профессиональной ориентации и жизненной навигации	Сергунина Е.Г., директор областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленский политехнический техникум»	80
13.	Участник регионального проекта	-	руководители исполнительно-распорядительных органов власти муниципальных образований Смоленской области	-	10
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
14.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанкина Э.Н.	Начальник отдела дополнительного образования, организационно-массовой и воспитательной работы Департамента Смоленской области по образованию и науке	Хомутова В.М., и.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	60
15.	Участник регионального проекта	-	руководители исполнительно-распорядительных органов власти муниципальных образований Смоленской области	-	3
Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
16.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Буренкова О.В.	Заместитель начальника отдела дополнительного образования, организационно-массовой и воспитательной работы Департамента Смоленской области	Степанкина Э.Н., начальник отдела дополнительного образования, организационно-массовой и	10

			по образованию и науке	воспитательной работы Департамента Смоленской области по образованию и науке	
17.	Участник регионального проекта	-	руководители исполнительно- распорядительных органов власти муниципальных образований Смоленской области	-	3
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
18.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хнычева Д.С.	Заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	Хомутова В.М., и.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	5
19.	Участник регионального проекта	Буренкова О.В.	Заместитель начальника отдела дополнительного образования, организационно-массовой и воспитательной работы Департамента Смоленской области по образованию и науке	Степанкина Э.Н., начальник отдела дополнительного образования, организационно-массовой и воспитательной работы Департамента Смоленской области по образованию и науке	30
20.	Участник регионального проекта	Иваненкова М.А.	Руководитель регионального сетевое ресурсного центра профессиональной ориентации и жизненной навигации	Сергунина Е.Г., директор областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленский политехнический техникум»	80

Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности					
21.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хомутова В.М.	И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	Хомайко П.В., заместитель Губернатора Смоленской области	20
22.	Участник регионального проекта	Андрееenkova А.Н.	Начальник отдела целевых программ и исполнения государственного заказа Департамента Смоленской области по образованию и науке	Хомутова В.М., и.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	20
23.	Участник регионального проекта	Романенкова Д.В.	Заместитель начальника отдела экономического планирования Департамента Смоленской области по образованию и науке	Демина И.Г., начальник отдела экономического планирования Департамента Смоленской области по образованию и науке	25
24.	Участник регионального проекта	Суворова Т.Г.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контрольно-ревизионной деятельности Департамента Смоленской области по образованию и науке	Хомутова В.М., и.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	5
Создание детских технопарков «Кванториум»					
25.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хомутова В.М.	И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	Хомайко П.В., заместитель Губернатора Смоленской области	30
26.	Участник регионального проекта	Степанкина Э.Н.	Начальник отдела дополнительного образования, организационно-массовой и воспитательной работы Департамента Смоленской области по образованию и науке	Борисов Д.В., первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	30
27.	Участник	Степанова Е.В.	Директор смоленского областного	Хомутова В.М.,	80

	регионального проекта		государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»	и.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	
28.	Участник регионального проекта	Романенкова Д.В.	Заместитель начальника отдела экономического планирования Департамента Смоленской области по образованию и науке	Демина И.Г., начальник отдела экономического планирования Департамента Смоленской области по образованию и науке	25
29.	Участник регионального проекта	Суворова Т.Г.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контрольно-ревизионной деятельности Департамента Смоленской области по образованию и науке	Хомутова В.М., и.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	10
Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися					
30.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанкина Э.Н.	Начальник отдела дополнительного образования, организационно-массовой и воспитательной работы Департамента Смоленской области по образованию и науке	Борисов Д.В., первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	5
31.	Участник регионального проекта	Буренкова О.В.	Заместитель начальника отдела дополнительного образования, организационно-массовой и воспитательной работы Департамента Смоленской области по образованию и науке	Степанкина Э.Н., начальник отдела дополнительного образования, организационно-массовой и воспитательной работы Департамента Смоленской области по образованию и науке	5
32.	Участник	-	Руководители исполнительно-	-	3

	регионального проекта		распорядительных органов власти муниципальных образований Смоленской области		
Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья					
33.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанкина Э.Н.	Начальник отдела дополнительного образования, организационно-массовой и воспитательной работы Департамента Смоленской области по образованию и науке	Борисов Д.В., первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	10
34.	Участник регионального проекта	Михалькова Е.В.	Главный специалист отдела дополнительного образования, организационно-массовой и воспитательной работы Департамента Смоленской области по образованию и науке	Степанкина Э.Н., начальник отдела дополнительного образования, организационно-массовой и воспитательной работы Департамента Смоленской области по образованию и науке	5
35.	Участник регионального проекта	Петухов А.О.	Начальник отдела комплексного анализа и мониторинга Департамента Смоленской области по образованию и науке	Хнычева Д.С., заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	5
Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»					
36.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Хомутова В.М.	И.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	Хомайко П.В., заместитель Губернатора Смоленской области	30
37.	Участник регионального проекта	Михалькова Е.В.	Главный специалист отдела дополнительного образования, организационно-массовой и воспитательной работы	Степанкина Э.Н., начальник отдела дополнительного образования,	25

			Департамента Смоленской области по образованию и науке	организационно-массовой и воспитательной работы Департамента Смоленской области по образованию и науке	
38.	Участник регионального проекта	Иванова О.В.	Исполнительный директор некоммерческой организации «Ассоциация по выявлению, развитию и профессиональной ориентации мотивированных детей и молодежи Смоленской области «Смоленский Олимп»	Гусев А.А., заместитель Губернатора Смоленской области – начальник Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области	80
39.	Участник регионального проекта	Романенкова Д.В.	Заместитель начальника отдела экономического планирования Департамента Смоленской области по образованию и науке	Демина И.Г., начальник отдела экономического планирования Департамента Смоленской области по образованию и науке	25
40.	Участник регионального проекта	Суворова Т.Г.	Начальник отдела бухгалтерского учета, отчетности и контрольно-ревизионной деятельности Департамента Смоленской области по образованию и науке	Хомутова В.М., и.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	10
Внедрение в Смоленской области целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей					
41.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанкина Э.Н.	Начальник отдела дополнительного образования, организационно-массовой и воспитательной работы Департамента Смоленской области по образованию и науке	Борисов Д.В., первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	20
42.	Участник регионального проекта	Кольцова О.С.	Ректор государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования	Хомутова В.М., и.о. начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	20

			«Смоленский областной институт развития образования»	науке	
43.	Участник регионального проекта	-	Руководители исполнительно-распорядительных органов власти муниципальных образований Смоленской области	-	3
Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ					
44.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанкина Э.Н.	Начальник отдела дополнительного образования, организационно-массовой и воспитательной работы Департамента Смоленской области по образованию и науке	Борисов Д.В., первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	20
45.	Участник регионального проекта	-	Руководители исполнительно-распорядительных органов власти муниципальных образований Смоленской области	-	3
Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
46.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ермакова И.В.	Начальник отдела дошкольного и общего образования Департамента Смоленской области по образованию	Борисов Д.В., первый заместитель начальника Департамента Смоленской области по образованию и науке	10
47.	Участник регионального проекта	-	руководители исполнительно-распорядительных органов власти муниципальных образований Смоленской области	-	3

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Смоленской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2019	31.12.2019	Буренкова О.В.	информационно-аналитический отчет	РП
2.	Не менее 1,3 тыс. детей в Смоленской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.12.2018	31.12.2019	Хнычева Д.С.	информационно-аналитический отчет	РП
3.	В общеобразовательных организациях Смоленской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.10.2018	31.12.2019	Хомутова В.М.	информационно-аналитический отчет	К

3.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.10.2018	30.10.2018	Андреевкова А.Н.	заявка Смоленской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
3.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2019	11.02.2019	Романенкова Д.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РП
3.1.	Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	-	15.05.2019	Романенкова Д.В.	уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РП
3.2.1.	Заключение соглашений между Департаментом Смоленской области по образованию и науке и муниципальными образованиями	01.05.2019	15.05.2019	Андреевкова А.Н.	соглашения с муниципальными образованиями	РП

3.2.2.	Проведение мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.05.2019	15.01.2020	Суворова Т.Г.	отчет о реализации	РП
3.2.	В общеобразовательных организациях Смоленской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31.12.2019	Хомутова В.М.	информационно-аналитический отчет	К
4.	Не менее 34 % детей в Смоленской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2019	31.12.2019	Степанкина Э.Н.	информационно-аналитический отчет	РП
5.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	01.01.2020	31.12.2020	Степанкина Э.Н.	информационно-аналитический отчет	РП
6.	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Смоленской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2020	31.12.2020	Буренкова О.В.	информационно-аналитический отчет	РП

7.	Не менее 1,2 тыс. детей в Смоленской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2020	31.12.2020	Хнычева Д.С.	информационно-аналитический отчет	РП
8.	В общеобразовательных организациях Смоленской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	15.06.2019	31.12.2020	Хомутова В.М.	информационно-аналитический отчет	К
8.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.08.2019	15.08.2019	Андрееenkova А.Н	заявка Смоленской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
8.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой	01.01.2020	15.02.2020	Романенкова Д.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РП

	и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности					
8.1.	Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	-	15.05.2020	Романенкова Д.В.	уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РП
8.2.1.	Заключение соглашений между Департаментом Смоленской области по образованию и науке и муниципальными образованиями	01.05.2020	15.05.2020	Андреенкова А.Н.	соглашения с муниципальными образованиями	РП
8.2.2.	Проведение мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.05.2020	15.01.2020	Суворова Т.Г.	отчет о реализации	РП
8.2.	В общеобразовательных организациях Смоленской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31.12.2020	Хомутова В.М.	информационно-аналитический отчет	К
9.	Создан 1 детский технопарк «Кванториум»	01.01.2019	31.12.2020	Хомутова В.М.	информационно-аналитический отчет	К
9.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на	01.06.2019	01.08.2019	Степанкина Э.Н.	заявка Смоленской области в Министерство просвещения Российской Федерации	РП

	финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков				Федерации в установленном порядке	
9.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.01.2020	15.02.2020	Романенкова Д.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РП
9.1.	Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	-	01.05.2020	Степанкина Э.Н.	уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РП
9.2.1.	Заключение соглашения на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	01.03.2020	01.04.2020	Степанкина Э.Н.	соглашение о предоставлении субсидии	РП
9.2.2.	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию детских технопарков	01.05.2020	15.01.2021	Суворова Т.Г.	отчет о реализации	РП
9.2.	Создан 1 детский технопарк «Кванториум»	-	31.12.2020	Хомутова В.М.	информационно-аналитический отчет	К
10.	Не менее 46 % детей в Смоленской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2020	31.12.2020	Степанкина Э.Н.	информационно-аналитический отчет	РП
11.	Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных	01.01.2021	31.12.2021	Степанкина Э.Н.	информационно-аналитический	РП

	органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ				отчет	
12.	В Смоленской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	01.01.2021	31.12.2021	Степанкина Э.Н.	информационно-аналитический отчет	РП
13.	Не менее 45 % от общего числа обучающихся Смоленской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	01.01.2021	31.12.2021	Буренкова О.В.	информационно-аналитический отчет	РП
14.	Не менее 1,35 тыс. детей в Смоленской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	01.01.2021	31.12.2021	Хнычева Д.С.	информационно-аналитический отчет	РП
15.	Созданы 3 мобильных технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	01.01.2020	31.12.2021	Хомутова В.М.	информационно-аналитический отчет	К
15.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской	01.01.2020	01.08.2020	Степанкина Э.Н.	заявка Смоленской	РП

	Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильных детских технопарков				области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	
15.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильных детских технопарков	01.01.2021	15.02.2021	Романенкова Д.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РП
15.1.	Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков	-	01.05.2021	Степанкина Э.Н.	уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РП
15.2.1.	Заключение соглашения на финансовое обеспечение мероприятий по созданию мобильных детских технопарков	01.03.2021	01.04.2021	Степанкина Э.Н.	соглашение о предоставлении субсидии	РП
15.2.2.	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию мобильных детских технопарков	01.05.2021	15.01.2022	Суворова Т.Г.	отчет о реализации	РП
15.2.	Созданы 3 мобильных технопарка «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	-	31.12.2021	Хомутова В.М.	информационно-аналитический отчет	К
16.	В общеобразовательных организациях Смоленской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	01.01.2021	31.12.2021	Хомутова В.М.	информационно-аналитический отчет	К

16.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.08.2020	15.08.2020	Андреенкова А.Н.	заявка Смоленской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке	РП
16.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.01.2021	15.02.2021	Романенкова Д.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии	РП
16.1.	Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	-	15.05.2021	Романенкова Д.В.	уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РП
16.2.1.	Заключение соглашений между Департаментом Смоленской области по образованию и науке и муниципальными образованиями	01.03.2021	15.05.2021	Андреенкова А.Н.	соглашения с муниципальными образованиями	

16.2.2.	Проведение мониторинга реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности	01.05.2021	15.01.2022	Суворова Т.Г.	отчет о реализации	РП
16.2.	В общеобразовательных организациях Смоленской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	-	31.12.2021	Хомутова В.М.	информационно-аналитический отчет	К
17.	Не менее 52 % детей в Смоленской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	01.01.2021	31.12.2021	Степанкина Э.Н.	информационно-аналитический отчет	РП
18.	В Смоленской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	01.01.2020	31.12.2021	Хомутова В.М.	информационно-аналитический отчет	К
18.1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по	01.01.2020	01.08.2020	Михалькова Е.В.	заявка Смоленской области в Министерство просвещения Российской Федерации в	РП

	созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи				установленном порядке	
18.1.2.	Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.01.2021	15.02.2021.	Романенкова Д.В.	соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации	РП
18.1.	Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	-	01.05.2021	Михалькова Е.В.	уведомление о доведенных предельных объемах финансирования	РП
18.2.1.	Заключение соглашения между Департаментом Смоленской области по образованию и науке и Ассоциацией по выявлению, развитию и профессиональной ориентации мотивированных детей и молодежи Смоленской области «Смоленский олимп» на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	01.03. 2021	15.03.2021	Михалькова Е.В.	соглашение	РП
18.2.2.	Проведение мониторинга реализации мероприятий по созданию региональных	01.05.2021	15.01.2022	Суворова Т.Г.	отчет о реализации	РП

	центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи					
18.2.	В Смоленской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования	-	31.12.2021	Хомутова В.М.	информационно-аналитический отчет	К
19.	Обучающимся 5-11 классов в Смоленской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	01.01.2019	31.12.2021	Ермакова И.В.	информационно-аналитический отчет	РП